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1 Einleitung
 Agroforstsysteme gewinnen – auch klimabedingt - an Bedeutung
 Bäume und Sträucher können sich positiv auf Verdunstung und Wasserhaltefähigkeit auswirken, 

Bodenabtrag mindern und zur Biodiversität sowie zu einem vielfältigen Landschaftsbild beitragen
 bislang existieren nur wenige Planungs- und Kalkulationsdaten

2 Ziel der Untersuchungen
Datenlücken schließen: Arbeitsverfahren, Direkt- und Arbeitserledigungskosten bei der Neuanlage 
von Agroforstsystemen mit Pappeln für Stammholzproduktion auf 3 Praxisbetrieben

3 Material und Methoden 
 Datenerhebung/-auswertung: 12/2020 bis 5/2023 zur Planung, Anlage 

und Pflege von Einzel-, Doppel- und Dreifachbaumreihen
 Aufzeichnungen: Betriebstagebücher (Arbeitsabläufe, Dauer der Arbeits-

vorgänge, Direktkosten) 
 Gesamtlänge Baumreihen: 1.830 bis 11.495 m
 Fläche Baumstreifen: 0,70 bis 3,45 ha
 Flächenanteil Baumstreifen innerhalb der Ackerfläche: 4,4 bis 14,4 %

4 Ergebnisse
 Direkt- und Arbeitserledigungskosten  
 a) Pflanzjahr (Planung, Beratung, Pflanzung, Pflege): 

    4.000 bis 7.000 € 
 b) Folgejahr (Nachpflanzen, Pflege): 0 bis 9.000 €
 Kosten (Planung, Pflanzung) pro Kilometer Baumreihe 

und Hektar Baumstreifen verringern sich mit zuneh-
mender Reihenlänge und Streifenfläche

 Auswirkungen von Doppelreihen gegenüber Einzel-
reihen hängen vom Abstand zwischen den Reihen ab
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 Arbeitszeitaufwand für Vor- und Nachbereitung der Pflanzung ist bei kleinen und großen 
Pflanzprojekten vergleichbar und macht kleine Projekte teurer, z.B. Anfahrtskosten Pflanzmaschine 

 Bei der Pflege sind viele Kostenfaktoren standortspezifisch, z.B. Wildschadendruck, Wasser-
verfügbarkeit
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